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В инновационно-инвестиционную  инфраструктуру  включаются 
организации, терминалы, объединения, охватывающие весь цикл 
осуществления инновационно-инвестиционной деятельности от генерации 
новых научно-технических идей и их отработки, до выпуска и реализации 
наукоѐмкой продукции. 
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У статті представлені умови розвитку сучасної економіки та необхідність удосконалення 
інноваційно-інвестиційної діяльності морських контейнерних перевізників, які вимагають 
орієнтації на сучасні методи організації та управління, переходу к більш ефективним моделям, 
оптимізації використання інвестиційних ресурсів і підвищення інноваційної активності компаній. 
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The article describes the conditions of modern economic development and needs to improve 
innovation and investment activities of container carriers require orientation to modern methods of 
organization and management, the transition to more efficient models, optimizing the use of investment 
resources and improve the innovation activities of companies. 
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Вступ. На сьогоднішній день індустрія інформаційних технологій 
розвивається досить швидкими темпами і з кожним роком має все вагоміший 
вплив на загальний розвиток національної економіки. Досить велика кількість 
іноземних ІТ-компаній відкривають представництва або «віддалені 
майданчики» на території України. Також є ряд вітчизняних ІТ-компаній, що 
уже розширили свій ринок збуту далеко за українські кордони. 
Специфіка даної галузі передбачає широке використання проектного 
підходу на всіх стадіях життєвого циклу програмного забезпечення. У зв’язку 
з тим, що в проектах створення та впровадження ІТ присутній досить високий 
відсоток невизначеності, управління ризиками займає чільне місце в процесі 
управління проектом. 
 
Аналіз основних досягнень і літератури. Досить велика кількість 
публікацій як наукового, так і професійного характеру піднімає сьогодні 
питання управління ризиками в сфері ІТ. Якщо на етапі промислової 
експлуатації та підтримки спеціалісти керуються, здебільшого, 
рекомендаціями ITIL, то для управління ІТ-проектами застосовуються як 
класичні підходи та методології, так і технологія «гнучкого» управління 
проектами [1]. 
Управління ризиками в процесі управління проектам визначається як 
комплекс заходів, що включають ідентифікацію, аналіз ризиків та прийняття 
рішень, направлених на зниження імовірності та ступеня їхнього впливу на 
хід, результати та продукти цих проектів. Аналіз ризиків поділяють на два 
взаємодоповнюючі види: якісний та кількісний [2]. 
 
Мета дослідження, постановка задачі. Метою даного дослідження є 
проведення якісного аналізу ризиків проекту на прикладі проекту 
впровадження автоматизованої CRM-системи з метою оптимізації бізнес-
процесів підприємства. 
 
Матеріали досліджень. На етапі ініціації проекту було визначено 
наступні цілі: 
- побудова єдиної бази даних клієнтів та постачальників; 
- розширення можливостей фіксації, зберігання і аналізу клієнтської 
інформації; 
- забезпечення можливості контролю ефективного завантаження 
працівників відділу продажу; 
- оптимізація показників виконання рутинних операцій в рамках CRM- 
процесів; 
- побудова єдиного сховища документації по угодам з клієнтами та 
постачальниками. 
На етапі ідентифікації ризиків проводиться формування реєстру ризиків 
проекту, на основі якого будується таблиця ризиків проекту для подальшої їх 
ISSN 2311-4738. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 2 (1045)  97 
якісної оцінки. Якісний аналіз ризиків – це суб’єктивна оцінка 
ідентифікованих ризиків, що полягає в виявленні факторів, меж та видів 
ризиків. Метою такої оцінки є визначення істотності впливу ризиків на 
результати та продукти проекту. Результати якісної оцінки використовуються 
для формування переліку недопустимих ризиків, кількісного їх аналізу та 
планування заходів із реагування [3]. 
Першим етапом при виконанні якісного аналізу ризиків є побудова 
таблиці ризиків проекту, що являє собою сукупність інформації по можливим 
ризикам, опису їх впливу та якісних оцінок ймовірності виникнення, 
суттєвості впливу та визначеного на їх онові показника потенційного впливу 
ризику на проект. В таблиці 1 представлені ризики проекту впровадження 
автоматизованої CRM-системи. 
В таблицю, в першу чергу, переноситься реєстр ідентифікованих ризиків 
згідно з класифікацією ризиків ІТ-проектів, з присвоєнням їм унікального ID 
та з детальним описом можливих наслідків їх виникнення [4]. 
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Закінчення таблиці 1 
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Після переносу реєстру ризиків у таблицю ризиків проекту проводиться 
оцінка таких показників як ймовірність виникнення та ступінь впливу на 
проект. Для оцінки використовують відповідні шкали з цифровими 
коефіцієнтами (табл. 2, 3). 
Таблиця 2 – Шкала оцінок ймовірності виникнення ризику 
Відносна шкала Кількісна оцінка 
Низька ймовірність 0,1 
Можливо 0,5 
Досить ймовірно 0,7 
Дуже висока ймовірність 0,9 
Таблиця 3 – Шкала оцінок суттєвості впливу ризику на проект 







Потенційний вплив ризику на проект оцінюється як добуток ймовірності 
виникнення та ступеню впливу та на його основі формується рейтинг ризиків. 
Зазвичай правила рейтингової системи ризиків визначаються компанією 
попередньо, перед початком проекту, і включаються до активів процесів 
компанії. Також правила рейтингової системи можуть бути адаптовані під 
потреби конкретного проекту. Оцінка важливості кожного ризику і його 
пріоритету, як правило, проводиться з використанням матриці ймовірностей 
та впливу (табл. 4) [5]. 
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Ступінь впливу 
Умовні позначення:  
 - червоний 
 - жовний 
 - зелений 
 
В таблиці на перетині значень ймовірності та ступеню впливу вказані ID 
ризиків проекту, що відповідають значенню. Кольором виділено: 
- зелений – ризик прийнятний (низькі ризики); 
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- жовтий – ризик виправданий (середні, помірні ризики); 
- червоний – ризик неприпустимий (високі, критичні ризики). 
Для представленого прикладу можна зробити висновки та проставити 
пріоритетність ризиків. Критичними будуть вважатися ризики 2, 4, 6; 
помірними – 1, 3, 6; низькими – 5 і 8. При плануванні заходів управління 
ризиками до уваги беруться критичні та помірні ризики. Прийнятні ризики 
включаються до реєстру і знаходяться під спостереженням на предмет зміни 
категорії. 
Кількісна оцінка проводиться стосовно тих ризиків, які в процесі 
якісного аналізу були кваліфіковані як виправдані та недопустимі. В процесі 
кількісної оцінки ризиків визначається ефект від таких подій [6]. 
 
Висновки. Проведення якісного аналізу ризиків в ІТ - проектах дозволяє 
виявити всі ризики проекту, визначити можливі наслідки їх реалізації та 
сконцентрувати увагу менеджера проекту на ризиках, що мають найвищий 
показник впливу на проект. Всі ризики проекту повинні підлягати контролю, 
проте реалізація стратегій управління ними залежить від певних додаткових 
витрат часу, ресурсів та бюджету проекту. І категоризація загального реєстру 
ризиків по показнику впливу на проект шляхом проведення якісного аналізу, 
дозволить розставити пріоритети і відповідно призведе до економії ресурсів 
проекту. 
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